



BYGGE RATING

Målbare forbedringer af byggeriet

ENTREPRENØR FAKTABLAD Side 1/3

For entreprisen: **Nyt Landsarkiv for Nørrejylland OPP (sag nr. 3567-003)**
Virksomhed: **KPC Herning A/S**
CVR: **31179742**
Gyldigt til og med: **16. november 2018**
Er evalueringen afbrudt?: **Nej**

Bygge Rating



Tidsfrister



Mangler



Arbejdsulykker



Kundetilfredshed

Skala:

Projektinformation			
Kunde	KPC Herning A/S		
Evalueret af	Bygningsstyrelsen		
Bygningens anvendelse	Bygninger til administration og handel ol.		
Projekttype	Nybyggeri		
Partnering	Nej		
Entrepriseinformation			
Evalueringstidspunkt	16. november 2015	Entrepriseform	Totalentreprise
Byggestart	17. november 2014	Virksomhedens rolle	Totalentreprenør
Aflevering	30. oktober 2015	Entreprisenum	50 - 100 mio. kr.

ENTREPRENØR FAKTABLAD Side 2/3

For entreprisen: **Nyt Landsarkiv for Nørrejylland OPP (sag nr. 3567-003)**
 Virksomhed: **KPC Herning A/S**
 CVR: **31179742**

Område	Nøgletal	Virksomhedens resultat (se note 1)	Point	Bygge Rating	
Tidsfrister	Faktisk udførelsestid i forhold til planlagt udførelsestid korrigeret for tidsfristforlængelser	100,0 %	5	A	
Mangler	1) Antal kosmetiske mangler	0,043 pr. mio. kr.	5	A	
	2) Antal mindre alvorlige mangler	0,000 pr. mio. kr.	5		
	3) Antal alvorlige og kritiske mangler	0,000 pr. mio. kr.	5		
	4) Antal forhold, der skal undersøges nærmere	0,000 pr. mio. kr.	-		5,0
	Økonomisk værdiansættelse af mangler	0,024 %	5		
	Har der været mangler ved afleveringen, som har vanskeliggjort eller faktisk forhindret den forudsatte brug af væsentlige dele af byggeriet?	Nej	-		
Arbejdsulykker	Ulykkesfrekvens	0,0 pr. mia. kr.	5	A	
Kundetilfredshed	Kundetilfredshed med byggeprocessen (se note 2)	4,7	4,9	A	
	Kundelojalitet (se note 3)	5,0			
Point i alt (max. 20)			19,9		

Note 1: Prisniveau 01.01.2004. Se uddybende oplysninger på bagsiden.

Note 2: Nøgletallet er opgjort efter følgende karakterskala: 1 = Meget værre end gennemsnittet, 2 = Værre end gennemsnittet, 3 = Som gennemsnittet, 4 = Bedre end gennemsnittet, 5 = Meget bedre end gennemsnittet.

Note 3: Kundens vurdering af om man vil benytte virksomheden igen ved et lignende projekt. Nøgletallet er opgjort efter følgende karakterskala: 1 = Udelukket, 2 = Sikkert ikke, 3 = Muligvis, 4 = Sikkert, 5 = Helt sikkert.

ENTREPRENØR FAKTABLAD Side 3/3

For entreprisen: **Nyt Landsarkiv for Nørrejylland OPP (sag nr. 3567-003)**

Virksomhed: **KPC Herning A/S**

CVR: **31179742**

Emner i kundetilfredshedsmåling	Vurdering (se note 1)	Betydning (se note 2)
Entreprenørens evne til at bistå konstruktivt ved projektgennemgangen eller ved planlægning af opgaveløsningen forud for entreprisens opstart på byggepladsen.	5	3
Entreprenørens evne til at finde løsninger i overensstemmelse med udbudsmaterialets krav og i øvrigt imødekomme bygherrens behov og ønsker inden for de aftalte rammer.	5	4
Entreprenørens evne til at overholde aftalte tidsplaner og aflevere entreprisen til tiden.	5	5
Entreprenørens evne til indgå i dialog om tillægsydelser og priser for disse.	-	-
Entreprenørens evne til at føre en konstruktiv dialog og medvirke til et godt samarbejde mellem projektets nøglepersoner.	5	5
Entreprenørens evne til at tage hensyn til byggepladsens omgivelser, f.eks. naboer, beboere, øvrigt personale og evt. brugere af bygningen under arbejdets udførelse.	-	-
Entreprenørens evne til at medvirke til at gennemføre en tilfredsstillende aflevering.	4	3
Entreprenørens evne til at levere information om drift og vedligeholdelse i overensstemmelse med udbudsmaterialets krav.	4	3

Note 1: Vurdering er opgjort efter følgende skala: 1 = meget værre end gennemsnittet, 2 = værre end gennemsnittet, 3 = som gennemsnittet, 4 = bedre end gennemsnittet, 5 = meget bedre end gennemsnittet.

Note 2: Betydning er opgjort efter følgende skala: 1 = mindst vigtigt, 2 = mindre vigtigt, 3 = vigtigt, 4 = mere vigtigt, 5 = særdeles vigtigt.
En streg (-) betyder, at spørgsmålet ikke er relevant i den konkrete opgave.